แบ่งงวดงาน-งวดเงิน  และระยะเวลาการก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง
อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง
   แบบเลขที่  10725 
จำนวน  1  หลัง
สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลราชบุรี   จังหวัดราชบุรี  
ราคาค่าก่อสร้าง

100  %

ระยะเวลาก่อสร้าง
580  วัน  (ห้าร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น
15     งวด  (สิบห้างวด)

งวดที่ 1

จำนวนเงิน   7  %    (ร้อยละเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)


จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง  และ
1.1 ปักผัง
1.2 ทดสอบดิน
1.3 ทำงานเสาเข็มเจาะ   และทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม   

1.4 ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม
1.5 ก่อสร้างฐานราก,  หล่อเสาตอม่อ,ผนังลิฟท์
                     ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
80      วัน)

งวดที่ 2

จำนวนเงิน   4  %    (ร้อยละสี่ของเงินสัญญาจ้าง)     



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
2.1 วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 1

2.2 หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 1

2.3 หล่อถังเก็บน้ำใต้ดิน
2.4 หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ 2
2.5 หล่อเสา  คสล.  รับชั้นที่ 2
2.6 ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก  เฉพาะส่วนที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อนตามรายการ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
40      วัน)


งวดที่ 3

จำนวนเงิน   3  %    (ร้อยละสามของเงินสัญญาจ้าง)     



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
3.1 วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 2

3.2 หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 2

3.3 หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่ 2

3.4 หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 2

3.5 หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ 3
3.6 หล่อเสา  คสล.  รับชั้นที่ 3

ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
35      วัน)


งวดที่ 4

จำนวนเงิน   3  %    (ร้อยละสามของเงินสัญญาจ้าง)           



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
4.1 วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 3

4.2 หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 3

4.3 หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่ 3

4.4 หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 3

4.5 หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ 4
4.6 หล่อเสา  คสล.  รับชั้นที่ 4

ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
35     วัน)


งวดที่ 5

จำนวนเงิน   3  %    (ร้อยละสามของเงินสัญญาจ้าง)           



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
5.1 วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 4

5.2 หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 4

5.3 หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่  4

5.4 หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 4
5.5 หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ 5                                                                              
5.6 หล่อเสา  คสล.  รับชั้นที่ 5 
5.7 ก่อผนังอิฐ-ติดตั้งวงกบชั้นที่ 1 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) 
5.8 เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร  ชั้นที่ 1
5.9 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 1
ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
35      วัน)


งวดที่ 6

จำนวนเงิน   4  %    (ร้อยละสี่ของเงินสัญญาจ้าง)           



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
6.1 วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 5

6.2 หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 5

6.3 หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่ 5

6.4 หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 5

6.5 หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ 6
6.6 หล่อเสา  คสล.  รับชั้นที่ 6

6.7 เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร  ชั้นที่ 2
6.8 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 2
6.9 ก่อผนังอิฐ-ติดตั้งวงกบชั้นที่ 2 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
6.10 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 1

6.11 บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 1
ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
35      วัน)


งวดที่ 7

จำนวนเงิน   5  %    (ร้อยละห้าของเงินสัญญาจ้าง)           



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
7.1 วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 6
7.2 หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 6
7.3 หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่ 6

7.4 หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 6
7.5 หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ 7
7.6 หล่อเสา  คสล.  รับชั้น 7
7.7 เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร  ชั้นที่ 3
7.8 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 3
7.9 ก่อผนังอิฐ-ติดตั้งวงกบชั้นที่ 3 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
7.10 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 2
7.11 บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 2 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 1
7.12 ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 1
ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
35      วัน)


งวดที่ 8

จำนวนเงิน   8  %    (ร้อยละแปดของเงินสัญญาจ้าง)           



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
8.1   วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นที่ 7
8.2    หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นที่ 7
8.3    หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่ 7

8.4    หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 7
8.5    หล่อผนัง  คสล. ช่องลิฟท์ส่วนที่เหลือ
8.6    หล่อเสา  คสล.  รับชั้นหลังคา
8.7    เดินท่อสุขาภิบาลในอาคาร  ชั้นที่ 4
8.8    ติดตั้งเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 4
8.9    ก่อผนังอิฐ-ติดตั้งวงกบชั้นที่ 4 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)  

8.10   ฉาบปูนภายในชั้นที่ 3
8.11  บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 3 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 2
8.12  ปูพื้นหินขัด ชั้นที่ 1,2
8.13  ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 2
ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
35      วัน)
งวดที่ 9

จำนวนเงิน   8  %    (ร้อยละแปดของเงินสัญญาจ้าง)           



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
9.1 วาง  SLEEVE  งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง  ชั้นหลังคา
9.2  หล่อคาน-พื้น  คสล. ชั้นหลังคา
9.3  หล่อพื้น POST  คสล.ชั้นที่ หลังคา
9.4  หล่อบันไดขึ้นชั้นหลังคา
9.5  หล่อคานพื้น ค.ส.ล.คลุมบันได
9.6  เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร  ชั้นที่  5 
9.7  เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 5 

9.8  ก่อผนังอิฐ-ติดตั้งวงกบชั้นที่ 5 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
                                                                             
9.9  ฉาบปูนภายในชั้นที่ 4 

9.10 บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 4 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 3
9.11 ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 3
ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
35     วัน)

งวดที่ 10
จำนวนเงิน   6  %    (ร้อยละหกของเงินสัญญาจ้าง)           



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
10.1 เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร  ชั้นที่  5 

10.2 ก่อผนังอิฐ-ติดตั้งวงกบชั้นที่ 6 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)  
10.3 ฉาบปูนภายใน ชั้นที่  5
10.4 เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร  ชั้นที่  6
10.5 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 6
10.6 ร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ 1 - 4
10.7 บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 5 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 4
10.8 ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 4
10.9 ปูพื้นหินชัด ชั้นที่ 3,4
ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
35      วัน)
งวดที่ 11
จำนวนเงิน   6  %    (ร้อยละหกของเงินสัญญาจ้าง)           



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
11.1 เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคารส่วนที่เหลือ
11.2 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ส่วนที่เหลือ
11.3 ก่อผนังส่วนที่เหลือติดตั้งวงกบส่วนที่เหลือ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)  
11.4 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 6
11.5 ติดตั้งโครงเคร่าและฝ้าเพดานชั้น 1-3                                                                              
11.6 ร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร ส่วนที่เหลือ 

11.7 บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 6 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 5
11.8    ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 5  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
35      วัน)         
งวดที่ 12
จำนวนเงิน   10  %    (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)           



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
12.1 เดินท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร  ชั้นที่  7 และส่วนที่เหลือ
12.2 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 7 และส่วนที่เหลือ
12.3 ติดตั้งโครงเคร่าและฝ้าเพดานชั้น 4 - 5
12.4 ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทช์  พร้อมอุปกรณ์  และงานไฟฟ้าชั้น 1-3
12.5 บุกระเบื้องผนัง ชั้นที่ 7 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 6
12.6 ปูพื้นหินชัด ชั้นที่ 5,6
12.7    ติดตั้งโครงลิฟท์
12.8  ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 6
12.9  ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 1-3
12.10  ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป
ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
35      วัน)  
งวดที่ 13
จำนวนเงิน   14  %    (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)           



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
13.1  ฉาบปูนนอกแล้วเสร็จ
13.2  ติดตั้งโครงเคร่าและฝ้าเพดานชั้น 6 - 7
13.2  ติดตั้งประตู - หน้าต่างแนวผนังภายใน ชั้นที่ 1-4
13.4  ปูกระเบื้องพื้นส่วนที่เหลือ
13.5  ปูพื้นหินชัดสำเร็จรูป ส่วนที่เหลือ
13.6  ติดตั้งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 7 

13.8  ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ ชั้นที่ 4 - 6
13.9  ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทช์  พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 4- 5 
13.10 ติดตั้งรางลิฟท์
13.11 ตกแต่งผิวพื้นและผิวผนัง
13.12 ติดตั้งลูกกรงและราวบันได ชั้นที่ 1-4
ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
35      วัน)     
งวดที่ 14 
จำนวนเงิน   9  %    (ร้อยละเก้าของเงินสัญญาจ้าง)           



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
14.1  ติดตั้งประตู – หน้าต่างส่วนที่เหลือ 
14.2  ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทช์  พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือ
14.3  ทาสีรองพื้นอาคาร 
14.4  ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ส่วนที่เหลือและติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ
14.5  ปูกระเบื้องยาง ชั้นที่ 1 – 4
14.6  ติดตั้งครุภัณฑ์ทำกับที่ชั้นที่ 1-4
14.7  ติดตั้งลูกกรงและราวบันไดส่วนที่เหลือ
14.8  ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต 
14.9  ติดตั้งลิฟท์
14.10 ก่อสร้างรางระบายน้ำภายนอกอาคาร
14.11 ติดตั้งตู้ MDB

14.12 ติดตั้งปั้มน้ำ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ


(กำหนดเวลา
35      วัน) 
งวดที่ 15 (สุดท้าย)   จำนวนเงิน   10  %    (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)           



จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
15.1ปูพื้นกระเบื้องยางส่วนที่เหลือ
15.2ทาสี
15.3ทำงานระบบป้องกันความร้อนและกันซึม
15.4ติดตั้งครุภัณฑ์ส่วนที่เหลือ
15.5ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
15.6ติดตั้งระบบต่างๆ
15.7ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก  (ตามรายการส่วนที่เหลือ)
15.8ทดสอบงานทุกระบบ
15.9ปรับพื้นที่  ทำความสะอาด
15.10จัดส่งแบบ AS – BUILT  DRAWING
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  ครบถ้วน  ถูกต้องตามรูปแบบ                                                                                                                                                                     รายการและสัญญาทุกประการ
(กำหนดเวลา
 40     วัน)

