

ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับเขตโรงพยาบาลราชบุรี

ระยะเวลาก่อสร้าง 100 วัน

จำนวนงวดงาน 5 งวด ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 5,520,000.00 บาท ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 5% 276,000.00 บาท สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน

- งานรื้อโครงคร่าวและแผ่นฝ้าเพดานเดิม
- งานรื้อระบบไฟฟ้าและดวงโคม
- งานสกัดหรือกระเบื้องยางเดิม
- งานปรับผิวพื้นก่อนปูกระเบื้องยาง
- งานจัดทำโครงอลูมิเนียมฝ้าเพดาน
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นอะลูมิเนียมบอร์ด
- งานติดตั้งแผ่นพื้นลามิเนตชนิดคลิกล็อก
- งานจัดทำผนังยิปซัมบุฟองน้ำหุ้มผ้าฝ้าย

แล้วเสร็จภายใน 20 วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 20% 1,104,000.00 บาท หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน

งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบภาพห้องประชุม

- Monitor Vidio 55 นิ้ว
- ขายึดMonitor Vidio 55 นิ้วแบบติดตั้งผนัง
- LED SmartTV ขนาด55นิ้ว
- ขายึดผนังLED SmartTV ขนาด55นิ้ว
- กล้องPTZสำหรับการประชุมทางไกล
- เครื่องส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย
- ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงสัญญาณภาพ/เสียง
- ชุดโปรแกรมการประชุมทางไกล
- กล้องเข้ารหัสสัญญาณภาพ
- กล้องถอดรหัสสัญญาณภาพ
- ชุด POP-UP HDMI/USB/ACPOWERแบบฝังโต๊ะ
- ชุดเมาส์(moues)/แป้นพิมพ์(keyboard)
- เครื่องบันทึกภาพและเสียง
- เครื่องควบคุมกล้อง
- เครื่องควบคุมสัญญาณภาพ
- เครื่องแปลงสัญญาณHDMI to USB Video Capture
- อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพเสียงสำหรับประชุมทางไกล
- เครื่องกระจายสัญญาณภาพแบบHDMI

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

- ลิฟท์ยกจอ Monitor

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 20 วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 20% 1,104,000.00 บาท

หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน

งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุม

- เครื่องควบคุมชุดประชุมแบบดิจิทัล
- ชุดประชุมแบบดิจิทัล สำหรับประธาน
- ชุดประชุมแบบดิจิทัล สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
- เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล
- เครื่องขยายเสียง
- ลำโพงแบบ Clum Speaker
- ลำโพง Two-way Ceiling Speaker
- ชุดสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพสำหรับนักข่าว
- ตู้เก็บอุปกรณ์

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 20 วัน

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 20% 1,104,000.00 บาท

ศูนย์บาทถ้วน

งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบควบคุมอัตโนมัติภายในห้องประชุม

- เครื่องควบคุมอัตโนมัติพร้อมหน้าจอแบบสัมผัส
 - เครื่องควบคุมระบบหลัก
 - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับงานประมวลผล
 - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Ethernet Switch แบบที่ 1
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Ethernet Switch แบบที่ 2
 - เครื่องสำรองไฟฟ้า 10kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)
 - งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณต่างๆ และติดตั้งอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์
- ห้อง EOC ระดับเขต

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 20 วัน

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 35% 1,932,000.00 บาท

ศูนย์บาทถ้วน

- ชุดโต๊ะประชุม 1.60x7.00x75 เมตร รองรับผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 17 ที่นั่ง
- เก้าอี้สำหรับผู้ติดตาม
- เก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
- เก้าอี้สำหรับประธาน
- งานติดตั้งม่านพับ 1.80x2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ผ้ากัน UV พร้อมระบบรีโมท

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

- ติดฟิล์มกรองแสงหน้าต่าง ติดสติ๊กเกอร์กรองแสงติดตาย
 - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงโคม
 - งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ
 - งานทดสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
 - จัดทำงานทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการพร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง
- ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 20 วัน

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ