



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ งานซ่อมบำรุงด้านโยธา ฝ่ายวิศวกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

ที่ รบ 0027.101.4.2/ C

วันที่

ประเภท ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับเขต

เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กรมบัญชีกลาง ลว. 19 มิถุนายน 2563

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เเงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับเขต		
	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	321,230.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
	ค่าดำเนินการ FACTOR - F 1.3056	419,397.89	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	4,766,948.00	ภาษี 7 %
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	5,100,634.36	
3	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	5,520,032.25	

สรุป คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 5,520,000.00

(ตัวอักษร) (ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

อาคารพื้นที่ 0 - บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสมบัติ หัซลีหหา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวรรณท์ ธิติมาพงศ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวกฤษา ปรีกษากร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเหตุ - ปริมาณงานในรายการนี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาจะต้องถอดแบบเองตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด