

งวดงาน-งวดเงิน

สิ่งก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอศุขเดชาภิรม
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	120 วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น	2 งวด

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 30% (ร้อยละสามสิบของสัญญา)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 1.1 รื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม พร้อมขนย้ายทิ้ง
- 1.2 ทำงานผนัง
- 1.3 ทำงานฝ้าเพดาน
- 1.4 เดินท่อร้อยสาย-เดินรางไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า สายสื่อสาร
- 1.5 ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับ LAN เต้ารับ TV
- 1.6 ปรับระดับผิวพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง เสริมบันได
- 1.7 ทำงานซ่อมแซมประตู
- 1.8 ทำงานครุภัณฑ์สั่งทำ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนด 70 วัน)

งวดที่ 2(งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 70% (ร้อยละเจ็ดสิบของสัญญา)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 ปูพื้นกระเบื้องยาง
- 2.2 ทาสี
- 2.3 ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว
- 2.4 ติดตั้งงานระบบภาพและเสียงห้องประชุม

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนด 50 วัน)

คณะกรรมการผู้จ้างงานและผู้ควบคุมงานและกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(ลงชื่อ).....กรรมการฯ